Hoy día 01/02/2016 hemos realizado el primer Follow Up de nuestro proyecto M013 con Marta.

A continuación una lista con los puntos tratados y mayoritariamente los puntos a mejorar.

Puntos débiles

- Falta poner fecha finalización en el trello de cada sprint
- Poner quien hace cada tarea en el trello
- Empezar a utilizar el GitHub que tenemos instalado para el control de versiones
- Testing bbdd y registrarlo para la memoria final

Puntos fuertes

- Prototipo empezado y bien
- Trello bien diseñado
- BBDD y Mockup testeadas (sin registro por lo que tenemos que registrarlo para la memoria final)